Fälligkeitsdatum	Arbeitspakete
31.05.2021 bzw. 01.06.2021	Gruppeneinteilung
31.05.2021 bzw. 01.06.2021	Einrichtung des Versionsverwaltungssystems
31.05.2021 bzw. 01.06.2021	Projektplan muss fertig sein
07.06.2021	Projekt anlegen
	Activity-main und activity-adapter
	erstellen und designen
	MainAdapter erstellen
	Datenbank aufsetzen
	Car Klasse erstellen
14.06.2021	Datenbank funktionsfähig machen
	Sortiermethoden programieren
	Preferences programieren
	 Add-Activity neu gestalten und
	Funktion programieren
	Bild aus Galerie einfügen funktionsfähig
	programieren
21.06.2021	 Such-Button programieren
	 Notifications programieren
	Bild in Firebase Storage speichern
	 Projekt lauffähig machen